

RELATÓRIO DA REUNIÃO PROJETO HUMAITÁ - DIA 03.03.90

Encaminhamentos tirados na reunião, necessários para viabilização do Projeto:

1. Fazer reunião com empresários da região, objetivando apresentar o Projeto (inicial) e discutir financiamento por eles da abertura da via D. Teodora.

Local: SMOV

Participantes: SMOV, DEP, DEMHAB, SPM, SMIC.

Data: até o dia 07/03.

2. Reunião com os proprietários da área apresentando proposta de permuta de suas áreas ( ver também mecanismo jurídico).

Local: SGM

Participantes: SGM, DEMHAB, SMOV, SPM, PGM.

Data: 08/03 ( pela manhã)

3. Reunião sobre instalação dos papeleiros no galpão.

Local: DMLU

Participantes: DMLU, DEMHAB, Assessoria Comunitária Gab. Prefeito, Metroplam, DMA (Dep. do Meio Ambiente do Gov. do Estado).

Data: 05/03/90 pela manhã.

4. Reunião com a UAMPA e Governo, visando a divulgação do Projeto e um trabalho da conscientização dos moradores da região.

Local: DEMHAB

Participantes: DEMHAB, Assessoria Comunitária Gab. Prefeito.

Data: ficou em aberto ( verificar antes da reunião c/ empresários).

5. Reunião com os técnicos do Governo do Estado apresentando o projeto.

Local: (indefinido)

Participantes: DEMHAB, DEP, SGM, SPM, (e outros)

Data: 13/03

6. Audiência com o Governo do Estado - apresentação do Projeto, solicitação de integração, etc.

Local: Palácio Piratini

Participante: Prefeito Municipal de POA.

Data: Proposta inicial dia 20/03.

Obs. Gab. do Prefeito deve agilizar a audiência, Laerte ficou com a responsabilidade de agendá-la.

TAREFAS DECORRENTES:

1. Gestionar frente a fazenda liberação dos recursos do DEP ( aproximadamente 13 milhões de cruzados novos).

Olívio ficou de conversar dia 05 de março com Verle.

2. Fazer um cadastro das vilas que serão beneficiadas com o Projeto - em tempo recorde - ver possibilidade de utilizar estagiários, a própria comunidade, etc.

3. Ver questão jurídica sobre a região, medidas a serem efetivadas para implementação do Projeto - Acionar a Procuradoria.

4. Divulgação política - Estratégia de marketing do projeto ( vídeos materiais), tanto a nível da grande imprensa como uma divulgação e informação para a população da região beneficiada.

Divulgação Imediata:

a) Após a reunião do dia 13/03 com os técnicos do Governo do Estado Divulgar em coletiva o projeto ou as medidas que já certamente serão efetivados pelo Governo Municipal - às 17 horas.

5. Até o dia 09 de março a proposta deve assumir o corpo de um projeto mais acabado, com as viabilidades técnicas e financeiras apontadas. Integrantes: DEP, DEMA, DMLU, SMAM, SMOV, DEMHAB, SPM, SMED.

6. Ver de imediato um coordenador para o Projeto.

7. Acionar a agenda do Prefeito ( tanto da audiência com o Governador como do grupo de trabalho que apresentará o Projeto e divulgação dia 13/03

8. Após reunião com a UAMPA , juntamente com Marlene, propor uma reunião mais ampla com a Comunidade para apresentação do Projeto. ( Integrar com Assessoria Comunitária do Gab. do Prefeito.

*Gilson Lima*  
Coordenador de Relações Políticas  
e Governamentais  
-JM